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Перелік умовних СКОРОЧЕНЬ

БП

–
будівельне підприємство;

БМР

–
будівельно-монтажні роботи;

РКЗ

–
ресурсно-календарне забезпечення;

ВТФ

–
вплив техногенних факторів;

ЛС

–
логістична система;

ППБС ВП
–
проект перебудови будівель і споруд виробничого призначення;

РЗ

–
ресурсне забезпечення;

РКМ

–
ресурсне календарне моделювання;

РКП

–
ресурсне календарне планування.

ВСТУП

Актуальність теми. Будівельне підприємство є складною системою, що пов'язана із зовнішнім середовищем не тільки через будівельну продукцію, а й через сукупність факторів організаційного, технологічного, управлінського напрямку та інші інформаційні вхідні і вихідні потоки. Одним із важливих шляхів підвищення її конкурентоспроможності в умовах кризи є оптимізація та інтеграція, як зовнішніх, так і внутрішніх матеріальних і супровідних потоків за допомогою методів логістики в ресурсно-календарному забезпеченні (РКЗ) проектів перебудови, реконструкції, реставрації та нового будівництва.

Система логістики в ресурсно-календарному забезпеченні будівництва є однією з головних підсистем, що забезпечує функціонування будівельних підприємств на ринку підрядно-будівельних послуг. Тобто, існує досить сильний взаємозв'язок між ресурсно-календарним забезпеченням, роботою системи логістики та виробничою діяльністю будівельного підприємства (БП), що надає прямий і безпосередній вплив на ефективність виробничої діяльності, собівартість виробленої продукції, терміни виконання замовлень.

З вищесказаного випливає, що все більше набуває актуальності підхід до розгляду логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення будівництва, як до науково-практичної системи функціонування будівельного підприємства (БП), що полягає в ефективному управлінні матеріальними та інформаційними потоками в сферах будівельного виробництва і обігу, на підставі чого, можливо виділити дві особливості існування виділеної системи:

•
перша особливість пов'язана з поняттям інжинірингу і стосується проблем функціонування інформаційно-керуючих систем, експлуатації наявних потужностей БП і її транспортного парку;

•
друга особливість стосується, безпосередньо, організації та управління матеріальними потоками і зводиться до аналізу взаємовпливу організаційно-технологічних факторів в процесі функціонування системи будівельного проекту.

Тому система логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудови, реконструкції (реставрації) і будівництва розглядається в двох аспектах: організаційному і технологічному. При організації управління постачанням - організація матеріального потоку і забезпечення збуту є предметом організації будівельного виробництва. При вдосконаленні технологій транспортних перевезень, складського господарства, інформаційного забезпечення, планування і контролю оптимізуються витрати на вирішенні кожного з цих питань, і, оптимізація є предметом технологічного процесу.

При цьому різноманіття логістичних рішень в системі ресурсно-календарного забезпечення функціонування БП визначає специфіку організації та вдосконалення управління матеріальними потоками. До таких систем досить складно підійти з уніфікованих позицій, тобто шляхом використання типових проектних рішень, як в області інформаційно-комунікаційних технологій, так і в плані моделей управління матеріальними потоками та організації виробництва. 

Тому виникає необхідність вирішення завдань, пов'язаних з удосконаленням теоретико-методологічної бази пошуку і прийняття логістичних рішень в системі ресурсно-календарного забезпечення функціонування БП, з урахуванням принципів і форм організації інтегрованих логістичних систем і процесів в будівництві, їх інформаційних систем і технологій управління матеріальними запасами, оперативного постачання тощо. Вищевикладене визначає актуальність обраного напрямку наукових досліджень.

Зв’язок напряму та змісту досліджень з державними та галузевими програмами, планами, темами.

Зміст та напрям досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, відповідає спрямованості завдань, що визначені «Державною програмою організаційного і науково-технічного удосконалення будівництва, житлово-комунального господарства і виробництва будівельних матеріалів та виробів в Україні на 2002-2012 рр.», Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р., № 1174 «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки»; 
Тематика та структура проведених досліджень відповідають плану науково-дослідних робіт кафедри організації і управління будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури.

Мета роботи полягає в оновленні існуючих та розробці нових моделей організації системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови (будівництва) будівель та споруд виробничого призначення в умовах можливого впливу техногенних факторів та невизначеності основних організаційно-управлінських параметрів.
Досягнення мети роботи пов’язане із вирішенням наступного переліку задач:

1.
Врахування практичних та теоретичних передумов дослідження, проведення аналізу існуючої практики планування і організації окремих матеріальних потоків та загальної системи ресурсно-календарного забезпечення у проектах перебудови будівель і споруд виробничого призначення, інструментарію оптимізації та пошуку раціональних параметрів сучасних логістичних систем будівельного проекту, оцінки їх ефективності та вдосконалення результатів їх застосування.
2.
Визначення мети, задач, об’єкту, предмету дослідження та формулювання наукової гіпотези дослідження, як основи для визначення шляхів вдосконалення існуючої бази організації логістичних систем ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови будівель та споруд виробничого призначення.

3.
Розробка науково-прикладних результатів роботи, що виносяться на захист: сукупності вдосконалених та отриманих вперше моделей пошуку раціональних показників множини логістичних рішень в системі ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови, реконструкції і будівництва в умовах можливого впливу техногенних факторів (ВТФ) та невизначеності провідних організаційно-управлінських параметрів.

4.
Інтеграція отриманих наукових результатів дослідження в єдину методику з наступною реалізацією у вигляді окремих програмних продуктів та цільного прикладного програмного комплексу із впровадженням у практичну діяльність будівельних організацій та підприємств. 

Об’єкт дослідження – процеси організації системи матеріального забезпечення проектів перебудови будівель та споруд виробничого призначення.

Предмет дослідження – інструментарій пошуку раціональних характеристик логістичної системи будівельного проекту.

Методи дослідження, використані в роботі. Основу достовірності та обґрунтованості досліджень заклали наступні методи і моделі, що були використані для потреб даного дослідження: аналіз і узагальнення (при обґрунтуванні актуальності, формуванні області та предмету дослідження, наукової гіпотези, мети та задач дослідження); статистичний аналіз (для встановлення основних будівельно-технологічних і організаційних характеристик); систематизація і узагальнення (для встановлення загальної практики аналізу логістичних рішень у ресурсно-календарному забезпеченні будівництва та її взаємозв'язку з можливими методами і організаційно-технологічними моделями планування матеріальних потоків у будівництві); експериментальні дослідження (при визначенні ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій шляхом практичного використання їх у практиці будівельних і проектних організацій).

Наукові роботи і методичні розробки вітчизняних і закордонних вчених в галузі організації будівництва, оптимального програмування та моделювання, загальної теорії управління проектами, теорії прийняття управлінських рішень, у поєднанні з методами сітьового планування, проектного аналізу склали методологічну та теоретичну базу дослідження.

Інформаційною базою послугували законодавчі акти, що регламентують їх діяльність та існуючу практику організаційно-технологічних рішень у будівництві, звітні матеріали будівельних підприємств різних форм власності, статистичні дані Державного комітету статистики України, матеріали періодичних наукових видань і науково-практичних конференцій та інтернет-джерел.

Наукову новизну роботи складають одержані, відповідно до завдань дослідження, та винесені на захист наступні наукові результати:

1) базова модель визначення показнику раціональності застосування логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови (будівництва) будівель і споруд виробничого призначення, яка є підґрунтям єдиної методики визначення оптимальних параметрів ресурсного забезпечення проекту (удосконалено); 

2) система моделей багатокритеріальної оптимізації стохастичної оцінки якості організації логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення, або її стану із врахуванням ймовірного впливу техногенних факторів, існуючого попиту та пропозиції, невизначеності часових характеристик, функції зміни якості матеріалів, відстані бази від місця проведення БМР (дістало подальший розвиток); 

3) модель загального випадку організації складів і баз ресурсного забезпечення проекту при рівномірному розподілі ймовірностей змінних міри довжини, як основи для визначення необхідної кількості баз ресурсного забезпечення проекту для кожної альтернативи системи логістичних рішень на стадії аналізу, та обґрунтування організаційно-управлінських параметрів проекту (удосконалено);

4) функціональна залежність між показником раціональності застосування логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення проектів та витратами на її організацію і впровадження, що дозволяє дослідити різні варіанти організації системи РКЗ проекту в умовах ВТФ та невизначеності провідних організаційно-управлінських параметрів (удосконалено);

5) модель пошуку раціональної організації матеріальних потоків для випадку нерівномірного розподілу ймовірностей координат розташування об’єктів складського господарства (дістало подальший розвиток).
Практична цінність роботи полягає в створенні нових та вдосконаленні існуючих моделей обґрунтування логістичних рішень у системі ресурсно-календарного забезпечення проектів будівництва із їх інтеграцією в єдину методику з наступною реалізацією у вигляді окремих програмних продуктів та суцільного прикладного програмного комплексу з впровадженням у практичну діяльність БП.

Результати дисертаційної роботи були використані у практичній діяльності БП в процесі підготовки та реалізації ряду будівельних проектів. Загальні науково-методичні положення та прикладні результати використовуються у навчальному процесі кафедри «Організація і управління будівництвом» Київського національного університету будівництва та архітектури при викладанні лекційних курсів та проведенні практичних занять.

Особистий внесок здобувача полягає у вдосконаленні існуючого інструментарію визначення раціональних параметрів логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови будівель та споруд виробничого призначення в умовах можливого впливу техногенних факторів та невизначеності провідних організаційно-управлінських характеристик.
Винесені на захист нові наукові результати належать особисто здобувачу. Вони опубліковані як одноосібно, так і в співавторстві (внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, відображений у списку літератури).

Апробація результатів дисертації. Підтвердженням обґрунтованості та достовірності змісту наукових результатів та висновків дослідження слід вважати їх позитивне схвалення на численних науково-практичних конференціях, зокрема на: науково-технічних конференціях студентів, магістрів, аспірантів та викладачів ЗДІА протягом 2001-2012 рр. (м. Запоріжжя, 2001-2012 рр.); Международной научно-технической конференции «Композиционные строительные материалы. Теория и практика» (м. Пенза 2002 р.); ІІ Міжнародному студентсь​кому форумі "Освіта, наука, виробництво" (БГТУ, м. Бєлгород, 2004 р.); Шостій конференції з міжнародною участю "Ефективність реалізації наукового, ресурсного та промислового потенціалу в сучасних умовах" (п. Славськє, 2006 р.); ІV Міжнародній науково-технічній конференції "Використання нових матеріалів, конструкцій, технологій при вирішенні екологічних проблем природокористування і охорони навколишнього середовища" (м. Макіївка, 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток України - 2007» (м. Київ, 2007 р.); П’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Бъдещето проблемите на световната наука» (м. Софія, 2009 р.); XIX Міжнародній науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2010» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд» (м. Харків, 2010 р.); IX-ій Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Будівлі і конструкції із застосуванням нових матеріалів і технологій» (м. Макіївка, 2010 р.); Обласному науковому форумі «Науково-технічний потенціал розвитку Запорізької області» (м. Запоріжжя, 2011 р.); науково-практичних конференціях КНУБА (м. Київ, 2010-2012 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи з належною повнотою відображено у 18-ти друкованих працях (загальним обсягом 3,93 друк. арк.), в тому числі 13 – у фахових виданнях України (з них 4 одноосібно), та 5 – у тезах доповідей конференцій.

Структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 167 найменувань та додатків. Повний обсяг дисертації становить 171 сторінку. Титульний аркуш, зміст та вступ займають 11 сторінок, основна частина в складі 4 розділів та загальних висновків містить – 107 сторінок тексту та 17 сторінки рисунків і таблиць, список використаних літературних джерел – 20 стор., додатки – 16 стор.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-прикладної задачі пов'язаної з удосконаленням теоретико-методологічної бази пошуку раціональних характеристик системи ресурсно-календарного забезпечення перебудови будівель та споруд виробничого призначення із урахуванням принципів і форм організації інтегрованих логістичних систем та процесів в будівництві, їх інформаційних систем і технологій управління матеріальними запасами, оперативного постачання тощо. Одержані у дослідженні науково-прикладні результати дозволили зробити наступні висновки:

1. На підставі виконаного у дослідженні, ґрунтовного аналізу існуючих методів організації та планування систем ресурсного-календарного забезпечення проектів перебудови будівель та споруд виробничого призначення визначено головні напрями їх оновлення та вдосконалення, з урахуванням впливу техногенних факторів, і побудови моделей визначення раціональних параметрів логістичних рішень, які, у сукупності, є комплексною науково-прикладною задачею підвищення ефективності будівельного виробництва.

2. Доведена можливість використання, як традиційних критеріїв оцінки ефективності організації ЛС РКЗ ППБС ВП, які ґрунтуються на існуючих формалізованих алгоритмах, так і критеріїв, аналітичні вирази яких містять імовірнісні характеристики виробництва будівельно-монтажних робіт. Для вирішення цих питань було побудовано систему моделей багатокритеріальної оптимізації стохастичної оцінки якості організації логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення із врахуванням ймовірного впливу техногенних факторів, існуючого попиту та пропозиції, невизначеності часових характеристик, функції зміни якості матеріалів та відстані бази від місця проведення БМР. Це дозволяє враховувати зовнішні та внутрішні факторів впливу на систему показників РКЗ ППБС ВП із вирішенням відповідних оптимізаційних задач.

3. Розроблено модель організації складів і баз ресурсного забезпечення проекту у випадку рівномірного розподілу ймовірностей змінних міри довжин. Встановлено, що оптимальне розташування додаткового складу будівельного підприємства може не збігатися з математичним очікуванням параметра просторового розташування (місця виробництва БМР), тому, розроблено методику визначення максимальної величини параметра раціоналізації ЛС РКЗ ППБС ВП з урахуванням варіювання місцеположення додаткового (проміжного) складу, що дає змогу визначити необхідну кількість баз ресурсного забезпечення проекту для кожної альтернативи системи логістичних рішень на стадії аналізу та обґрунтування організаційно-управлінських параметрів проекту.

4. Для потреби визначення обсягів поставки необхідного РКЗ ППБС ВП, у дослідженні, створено модель розрахунку основних організаційно-технологічних показників, що впливають на оптимальну кількість поставленого РЗ ППБС ВП, а в результаті і на величину показника раціоналізації ЛС РКЗ. Це дозволяє вирішити коло оптимізаційних задач, що стосуються обсягів поставки необхідного РКЗ ППБС ВП у випадку, коли необхідно визначити обсяги, які не збігаються із середнім попитом.

5. Доведено, що оптимальний момент грошових вкладень в організацію системи РКЗ ППБС ВП крім всіх інших параметрів залежить від виду функції розподілу часу початку виробництва БМР в разі потреби ліквідації наслідків ВТФ. Отримано, що при експоненціальному законі розподілу оптимальним моментом є початковий; при неекспоненційному законі розподілу існує оптимальний момент вкладення коштів, відмінний від нуля, який визначається на підставі розробленої відповідної моделі.

6. Результати досліджень та науково-технічні розробки включені в багатоцільовий програмний комплекс розрахунку техніко-економічних показників ресурсного забезпечення будівельних підприємств для реалізації відповідних заходів при перебудові, реконструкції та будівництві, який дозволяє приймати ефективні організаційно-технологічні рішення по інтенсифікації РКЗ.
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