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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2002.
Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів оцінки можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих ресурсних та часових обмежень, розробці методів визначення раціональної тривалості виконання робіт на основі імітаційного моделювання.
Розроблено математичні моделі зведення одно- і багатосекційних житлових будинків з різними схемами організації робіт. Запропоновано методи моделювання технологічної та часової послідовності виконання будівельно-монтажних робіт, які дозволяють в автоматизованому режимі оцінювати можливість реалізації будівельних проектів в умовах заданих обмежень, розробляти і досліджувати різні варіанти тривалості будівництва. Запропоновано метод автоматизованої розробки відповідних планів реалізації проектів та ресурсного забезпечення.




		1. Вирішено науково-прикладну задачу підвищення ефективності підготовки будівельного виробництва, що полягає в удосконаленні методів оцінки можливості реалізації будівельних проектів та пошуку раціональних варіантів виконання робіт в умовах заданих обмежень.
2. Дослідженнями підтверджена гіпотеза про те, що в умовах конкурентної боротьби будівельних організацій за одержання підряду, оцінку можливості реалізації будівельних проектів найбільш раціонально виконувати на підставі імітаційного моделювання послідовності виконання робіт в умовах заданих часових та ресурсних обмежень.
3. Виявлений та систематизований необхідний і достатній склад вихідних даних оцінки можливості реалізації будівельних проектів, запропонована методика їх формування та підтримки.
4. Запропонований метод формалізованого опису технологічних та часових взаємозв’язків будівельно-монтажних робіт, і на його основі розроблені математичні моделі будівельних потоків як основи імітаційного моделювання зведення будинків та споруд.
5. Розроблені формалізовані моделі зведення одно- та багатосекційних житлових будинків при різних варіантах організації виконання робіт, які дозволяють виконувати оцінку можливості реалізації проектів.
6. Запропоновані методи багатоваріантного імітаційного дослідження можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих обмежень, а також розробки планів виконання робіт та їх ресурсного забезпечення.
7. Запропонований метод оцінки ймовірності реалізації будівельних проектів із заданою тривалістю робіт як функції обсягів виділених трудових ресурсів та досягнутого їх виробітку в одиницю часу.
8. Розроблено та реалізовано програмне забезпечення оцінки можливості реалізації будівельних проектів, розробки відповідних планів виконання та ресурсного забезпечення робіт, яке дозволяє оперативно оцінювати можливість реалізації проектів в умовах заданих обмежень.
9. Практичним використанням запропонованих методів оцінки можливості реалізації проектів доведена їх економічна ефективність, висока адекватність процесам, що описуються, достатня точність розрахунків, висока чутливість до зміни вихідних даних, що дозволяє рекомендувати їх для широкого використання в практичній діяльності будівельних організацій різних структур та форм власності.






