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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2009.
Дисертація присвячена розробці моделей та методів планування ресурсів та управління вартістю в проектах зняття з експлуатації енергоблоків АЕС при формуванні плану та бюджету проекту. Науковими результатами досліджень є наступні. Вперше одержано модель управління вартістю у проекті зняття з експлуатації енергоблока АЕС, яка, на відміну від існуючих, враховує зовнішні економічні фактори і дозволяє забезпечити потрібне фінансування проектів. Удосконалено методи оцінки вартості виконання робіт у проектах зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, що враховують вимоги щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і дозволяють сформувати бюджет проектів. Дістав подальшого розвитку метод вибору варіанта життєвого циклу проекту зняття з експлуатації енергоблока АЕС, який на основі застосування різних критеріїв оцінки ефективності проекту та багатофакторного аналізу дозволяє оцінити стратегії зняття енергоблоків з експлуатації.
Результати досліджень впроваджені на підприємствах атомної галузі України, які або вже знімають енергоблоки з експлуатації, або розробляють документи, у тому числі концептуальні, щодо виведення діючих енергоблоків з експлуатації в найближчому майбутньому.




		У дисертації проведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі розробки моделей та методів планування ресурсів та управління вартістю в проектах зняття з експлуатації енергоблоків АЕС при формуванні плану та бюджету проекту.
1. Вперше одержано модель управління вартістю в проекті зняття з експлуатації енергоблока АЕС, яка, на відміну від існуючих, враховує зовнішні економічні фактори і дозволяє забезпечити потрібне фінансування проектів.
2. Удосконалено методи оцінки вартості виконання робіт у проектах зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, що враховують вимоги щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і дозволяють сформувати бюджет проектів.
3. Дістав подальшого розвитку метод вибору варіанта життєвого циклу проекту зняття з експлуатації енергоблока АЕС, який на основі застосування різних критеріїв оцінки ефективності проекту та багатофакторного аналізу дозволяє оцінити стратегії зняття енергоблоків з експлуатації.
4. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці й удосконаленні на базі теоретичних положень конкретних методів оцінки витрат та моделей управління вартістю, які можуть бути використані на об’єктах атомної енергетики, які виводяться із експлуатації, при плануванні вартості робіт проекту й визначенні потреби в оборотних коштах. Ці результати формують прикладну методику для визначення економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів і проекту в цілому, а також для організаційно-управлінського планування на АЕС.
5. Результати досліджень впроваджені на підприємствах атомної галузі України, які або вже знімають енергоблоки з експлуатації, або розробляють документи, у тому числі концептуальні, по виведенню діючих енергоблоків з експлуатації в найближчому майбутньому.
6. Використання наукових і прикладних результатів досліджень дозволяє розробити стратегію зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, що відображає національну політику й гарантує безпеку персоналу й населенню.
7. Запропоновані методи оцінки витрат можуть бути адаптовані для проектів зняття з експлуатації ядерних енергоблоків на всіх АЕС України. Конструктивні особливості різних за типом і потужністю реакторів, кількістю і складом РАВ, забрудненого устаткування, наслідки аварійних інцидентів у процесі експлуатації об’єкта та, як наслідок, різний обсяг робіт, можуть бути враховані за допомогою інваріантних факторів, що впливають на функцію вартості.
8. Подальше використання результатів можливе й доцільне при розробці загальнодержавних програм і нормативних документів, які містять рекомендації щодо обґрунтування вибору стратегії зняття з експлуатації, оцінки вартості проектів та планування ресурсів у проектах зняття з експлуатації енергоблоків АЕС України.






