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		Гречишкіна О.В. Формування і комплексна оцінка технологічних рішень при виробництві монтажно-демонтажних процесів (на прикладі реконструкції покриттів цехів металургійних заводів). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.08 – Технологія промислового і цивільного будівництва. – Київський національний університет будівництва й архітектури, Київ, 2002.
Дисертація присвячена розробці і впровадженню в практику організаційно-технологічного проектування науково-обгрунтованих рекомендацій з формування, оцінки і вибору раціональних технологічних рішень виконання монтажно-демонтажних робіт в умовах реконструкції.
Виявлено основні фактори, що впливають на монтаж-демонтаж покриттів, і виконано їхнє угрупування. Розглянуто можливі рішення з механізації, технології й організації монтажно-демонтажного процесу при реконструкції покриттів. Встановлено критерій комплексної оцінки технологічних рішень на базі узгодженості з умовами проведення робіт. Установлено і досліджено залежності між параметрами монтажно-демонтажного процесу і показниками комплексної оцінки технологічних рішень. Запропоновано основні положення по формуванню технологічних рішень при проектуванні монтажно-демонтажних процесів в умовах реконструкції. Розроблено методику комплексної оцінки рівня узгодженості технологічних рішень. Обґрунтовано вибір найбільш раціонального варіанта проведення робіт для конкретних умов реконструкції.
Основні результати роботи впроваджені при реконструкції промислових підприємств м. Алчевськ.




		В дисертації узагальнені результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також дослідно-промислового впровадження раціональних технологічних рішень при виконанні монтажно-демонтажних робіт. Дослідження присвячені рішенню важливої народно-господарської проблеми підвищення ефективності проектування і виконання монтажно-демонтажних процесів в умовах реконструкції промислових підприємств. Впровадження науково-обґрунтованих технологічних рішень, узгоджених з архітектурно-будівельними параметрами будівель і умовами їхньої реконструкції, удосконалених традиційних технологій виконання монтажно-демонтажних робіт і ефективних методів монтажу й демонтажу конструкцій вносять значний вклад у прискорення науково-технічного прогресу.
Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному.
1. Вирішено актуальне питання підвищення ефективності виконання монтажних і демонтажних процесів у складних умовах реконструкції покриттів металургійних заводів на основі забезпечення узгодженості і відповідності технологічних рішень існуючим архітектурно-будівельним параметрам об'єктів, що реконструються, а також виробничим і організаційно-технологічним умовам їхньої реконструкції.
2. Виявлено основні фактори, що впливають на монтажно-демонтажний процес, і класифіковані на групи: архітектурно-будівельних параметрів реконструйованого об'єкта, характеру технологічних режимів і умов виробництва, виду і характеру організаційно-технологічних обмежень при виконанні реконструкції. На основі дослідження структурних складових методу монтажу і демонтажу будівельних конструкцій при реконструкції покриттів металургійних заводів установлені їхні типові сполучення і характер взаємозв'язку з основними факторами впливу, що дозволило виділити групу домінуючих методів, які складають основу технологій реконструкції покриттів металургійних заводів.
3. Сформовано систему оціночних показників, побудовану на принципах ієрархії і спільності – у вигляді структурних математичних моделей, що визначають рівень узгодженості технологічних рішень у процесі їхнього синтезу по підсистемах: архітектурно-будівельні параметри реконструйованих будівель, виробничі умови й організаційно-технологічні умови реконструкції. Загальний рівень узгодженості технологічних рішень виконання монтажно-демонтажних робіт з усім комплексом умов реконструкції запропоновано оцінювати узагальненим показником, що формується в результаті адитивної згортки системи показників нижчих ієрархій з урахуванням відповідних коефіцієнтів вагомості.
4. Установлено залежності між параметрами монтажно-демонтажного процесу і показниками комплексної оцінки технологічних рішень, що підтверджують вплив узгодженості технологічних рішень на тривалість і трудомісткість реконструкції покриттів. На основі виявлення характерних ознак узгодженості технологічних рішень, а також аналізу й узагальнення можливих напрямків по досягненню максимального рівня їхньої відповідності до умов реконструкції встановлені раціональні методи монтажу й демонтажу будівельних конструкцій, включаючи технологічні операції виконання монтажно-демонтажних процесів у складних умовах реконструкції покриттів металургійних заводів.
5. На підставі особливостей умов реконструкції покриттів металургійних заводів і організаційно-технологічної структури методів монтажу-демонтажу будівельних конструкцій розроблені основні положення методики формування і комплексної оцінки технологічних рішень, що базуються на принципах існуючої наукової теорії формування методів монтажу, доповненої ознаками, властивими демонтажному процесу. В основу формування раціональних технологічних рішень покладені оптимізаційні процедури поетапного синтезу рішень і оцінки результатів синтезу відповідними оціночними показниками різної ієрархії і комплексності, що дозволяють на різних стадіях формування рішень визначати рівень їхньої узгодженості і відповідності існуючим архітектурно-будівельним параметрам об'єкта, виробничими й організаційно-технологічними умовами його реконструкції.
6. Експериментальна перевірка методики формування і комплексної оцінки технологічних рішень, виконана на прикладі реконструкції покриття мартенівського цеху Алчевського металургійного комбінату, підтвердила вірогідність основних результатів дослідження і дозволяє затверджувати, що основні положення пропонованої методики можуть бути поширені і на інші монтажно-демонтажні процеси, виконувані в складних умовах реконструкції діючих промислових підприємств.
7. Впровадження результатів дослідження в ряді будівельно-монтажних організацій свідчить про можливість і практичну доцільність їхнього використання всіма будівельно-монтажними і проектними організаціями, а також інститутами, що займаються виробництвом і проектуванням процесів монтажу й демонтажу будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств.
8. Підвищення ефективності виконання монтажно-демонтажних процесів у складних умовах реконструкції покриттів металургійних заводів досягається завдяки застосуванню більш раціональних технологічних рішень, основні параметри яких найбільше повно відповідають будівельно-технологічним характеристикам реконструйованих будівель і умовам їхньої реконструкції, а також за рахунок зниження трудомісткості і тривалості технологічного проектування.






