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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.08.-Технологія й організація промислового та цивільного будівництва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.
Дисертацію присвячено розробці наукових і методичних основ оптимізації тривалості виконання робіт житлового будівництва з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин та дослідженню залежності оптимальної тривалості виконання робіт від організаційно-технологічних факторів. Оптимізацію тривалості виконання робіт пропонується здійснювати визначенням їх тривалості з урахуванням оптимального рівня резервування часу , при якому мінімізуються загальні втрати, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників, а також платою за користування банківським кредитом при використанні різних типів
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бригад (спеціалізованих, комплексних). Це досягається із застосуванням математичного апарату теорії масового обслуговування.
Результати роботи знайшли впровадження в будівельних організаціях.




		1. Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес виконання будівельно-монтажних робіт великої
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кількості випадкових факторів, у багатьох випадках, має місце відхилення фактичної тривалості виконання робіт від запроектованої величини. Це призводить до несвоєчасного введення об’єктів в експлуатацію і, як наслідок, до зростання собівартості робіт і зниження конкурентоспроможності будівельних організацій.
2. Підвищення рівня обґрунтованості тривалості виконання робіт і , завдяки
цьому, строків зведення об’єктів житлового будівництва може бути здійснено на основі оптимізації тривалості робіт шляхом визначення оптимального рівня резервування часу з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин.
3. Існуючі методики, які застосовують для визначення тривалості виконання робіт у будівництві, у більшості випадків, орієнтовані на застосування детермінованих параметрів і нормативів і не враховують імовірнісний характер будівельного виробництва. Методики, в яких при обґрунтуванні тривалості робіт тим чи іншим чином пропонується ураховувати імовірнісний характер будівельного виробництва, не надають можливості визначити оптимальний рівень резервування
часу і не можуть забезпечити оптимізацію тривалості робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їхнього виконання і умов ринкової економіки.
4.Проведений системний аналіз організації процесу виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва свідчить, що цей процес можливо адекватно апроксимувати системою масового обслуговування без взаємодопомоги, у разі виконання робіт спеціалізованими бригадами робітників, і системою масового обслуговування з повною взаємодопомогою, при виконанні укрупнених комплексів робіт комплексними бригадами робітників.
5. Виконаний аналіз специфіки організаційно-технологічних умов процесу виконання будівельно-монтажних робіт та статистична перевірка висунутих в процесі аналізу гіпотез про розподіл потоку будівельно-монтажних робіт з готовим фронтом робіт для бригад робітників за одиницю часу (вхідний потік заявок ) і розподіл тривалості виконання робіт (потік обслуговування), з використанням методів математичної статистики, надали можливість визначити різновиди систем
масового обслуговування, що апроксимують цей процес при зведенні житлових
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будинків.
6. Проведені дослідження дозволили коректно застосувати математичний апарат теорії масового обслуговування для розробки науково-обгрунтованої методики моделювання і оптимізації тривалості будівельно-монтажних робіт житлового будівництва з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва передбачає визначення тривалості робіт з урахуванням оптимального рівня резервування часу на основі розрахунку оптимального значення показника інтенсивності виконання будівельно-монтажних робіт, якому відповідають мінімальні загальні втрати, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників , а також платою за користування банківським кредитом.
7. Результати дослідження залежності оптимальної тривалості робіт від організаційно-технологічних факторів дозволяють визначати оптимальний варіант організаційно - технологічних умов виконання робіт житлового будівництва і передбачити відповідні рішення на стадії розробки організаційно-технологічної документації по зведенню житлових будинків.
8. Експериментальна перевірка результатів дослідження свідчить про достатньо високу ефективність розробленої методики . Завдяки оптимізації тривалості робіт на основі визначення оптимального рівня резервування часу може бути підвищено надійність обґрунтування тривалості виконання робіт житлового будівництва і, як наслідок, знижена їх собівартість на 0,2-0,4% за рахунок зменшення втрат, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників, а також платою за користування банківським кредитом. Це сприятиме своєчасному введенню житлових будинків в експлуатацію, зменшенню штрафних санкцій, а також підвищенню конкурентоспроможності будівельних організацій та зростанню їхньої прибутковості.
9. Рекомендації щодо оптимізації тривалості виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва носять загальний методичний характер і можуть бути використані при зведенні різних будівель і споруд проектними і будівельними організаціями при розробці організаційно-технологічної документації на зведення
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об’єктів, а також при розробці річних і оперативних планів будівельних організацій і їх підрозділів.
10.Подальше дослідження в галузі підвищення надійності тривалості робіт житлового будівництва необхідно поглиблювати в напрямку дослідження системного впливу і урахування при оптимізації тривалості виконання робіт об’ємно-планувальних і конструктивних рішень житлових будинків.






