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ВВЕДЕНИЕ

43. Применение современных информационных технологий на этапе планирования и подготовки коммерческого предложения по инвестиционному проекту позволяет повысить эффективность принимаемых управленческих решений за счет построения множества альтернатив, определения характеристик каждой из них на основе выбранных критериев и рационального выбора одной для дальнейшей реализации. Управление финансированием проекта в условиях недостатка собственного капитала и привлечения стороннего финансирования тесно связано с принятием решений по выбору источника и построением схемы привлечения внешнего капитала с целью своевременной реализации проекта и получения наибольшей прибыли. Ввиду этого важной научно-практической задачей является разработка математических моделей и информационной технологии управления процессами финансирования проекта с привлечением сторонних источников капитала, что позволит расширить множество альтернативных схем финансирования инвестиционного проекта и обеспечить эффективную поддержку принятия управленческих решений.

44. Актуальность исследования. Информационное обеспечение процесса принятия решений по финансированию проектов является одним из важнейших вопросов практики планирования и внедрения инвестиционных проектов. Задача поддержки принятия решений по выбору рациональной схемы привлечения стороннего капитала связана с разработкой и внедрением в системы управления предприятий информационных систем, которые обеспечивают сбор, хранение, анализ актуальной информации на основе реализации соответствующей информационной технологии. Анализ рынка информационных технологий показывает, что существующие на данных момент программные продукты имеют недостаточные функциональные возможности для построения множества рациональных альтернатив по структуре и схеме финансирования проектов с привлечением внешнего капитала. Усовершенствование и развитие математических моделей управления процессами финансирования и построение соответствующей информационной технологии в рамках системы поддержки принятия решений позволит не только эффективно спланировать инвестиционные средства, но и значительно сократить затраты на использование капитала, что в свою очередь, увеличивает рентабельность инвестиционного проекта.
45. Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в рамках госбюджетных тем: «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення процедур підтримки прийняття рішень в комп’ютерно-інтегрованих системах», утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины № 654 от 16.11.2006, ГР № 0106U001518; «Розробка систем підтримки прийняття рішень в складних інформаційно-управляючих комплексах», утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины № 1043 от 17.11.2008, ГР № 0109U002424, «Розробка систем підтримки прийняття рішень з управління розвитком складних розподілених техніко-економічних та соціально-економічних систем», утвержденной приказом Министерства  образования и науки,  Украины № 1177 от 30.11.2010, ГР №  №0111U002287, где соискатель занимался выполнением отдельных разделов.
46. Цель и задачи исследования. Целью исследования является создание информационной технологии и системы поддержки принятия решений для повышения рентабельности инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением стороннего капитала, за счет разработки математических моделей управления процессами финансирования проектов и технологий построения схем инвестирования на базе методов математического программирования. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи.

47. Провести анализ современных математических моделей и информационных технологий управления финансированием инвестиционных проектов, анализ существующих источников и методов привлечения стороннего капитала.
48. Разработать комплекс математических моделей управления процессом финансирования инвестиционных проектов с использованием внешних источников капитала с учетом динамики реализации проекта и освоения инвестиций.
49. Разработать технологии построения рациональных схем привлечения капитала и распределения дохода между участниками инвестирования на основе обобщенного критерия минимизации расходов предприятия на привлечение внешнего финансирования.
50. Спроектировать информационную технологию управления процессами финансирования инвестиционного проекта, реализующую технологию построения и рационального выбора схемы инвестирования проекта в условиях интеграции с существующей корпоративной информационной системой предприятия.
51. Создать архитектуру и программную реализацию системы поддержки принятия решений на базе информационной технологии управления процессами финансирования инвестиционного проекта, обеспечивающую получение, хранение, обработку и визуализацию данных по проектам и источникам внешнего финансирования.
52. Провести апробацию прикладной информационной технологии, проверить ее работоспособность на процессах управления проектами, которые реализуются украинскими компаниями.
53. Объектом исследования являются процессы финансирования инвестиционных проектов.

54. Предмет исследования – модели и информационная технология управления процессами финансирования инвестиционных проектов.

55. Методы исследования. Достижение цели диссертационной работы базируется на комплексном использовании теории системного анализа для анализа процессов управления инвестиционных проектов и методов привлечения средств; теории принятия решений при разработке технологии управления процессами финансирования проектов. Методы математического программирования и многокритериальной оптимизации используются для решения задач построения схем финансирования проектов с привлечением прямых сторонних инвестиций, кредитных средств и денежных средств от реализации акций предприятия. С помощью аппарата теории нечетких множеств строятся схемы финансирования с привлечением прямых инвестиций и самофинансирования при нечеткой исходной информации об ожидаемых результатах реализации проектов. Разработка системы поддержки принятия решений (СППР), реализующая информационную технологию, основана на методах моделирования бизнес-процессов и проектирование информационных систем.
56. Научная новизна полученных результатов:

57. Получила дальнейшее развитие математическая модель формирования схемы финансирования проектов в динамике на основе нечеткой исходной информации и критериев максимизации прибыли всех участников инвестирования и критерия минимизации стоимости привлечения капитала. Что позволит получить информацию для принятия решений по расширению круга инвесторов и минимизации рисков финансирования.
58. Усовершенствован метод формирования схемы финансирования проекта при использовании кредитных средств на базе разработанной технологии, которая включает модель управления процессом финансирования и процедуру построения схемы кредитования в динамике на основе критерия минимизации затрат, что позволит повысить рентабельность проекта.
59. Впервые разработана модель управления финансированием проектов с использованием фондовых инструментов и технологию формирования схемы финансирования проектов с привлечением акционерного капитала, позволяет диверсифицировать источники привлечения средств для проекта и осуществить информационную поддержку принятия решений об эмиссии и продаже акций, а также решений по управлению финансовыми рисками проекта и предприятия в целом.
60. Получила дальнейшее развитие прикладная информационная технология управления процессами финансирования проектов на основе распределенной архитектуры СППР, которая обеспечивает интеграцию  с корпоративными системами предприятия.
61. Практическое значение полученных результатов. Практическое значение проведенной работы заключается во внедрении информационной технологии управления процессами инвестирования в аналитические отделы предприятий. Разработаны технологии построения оптимальных схем совместного финансирования, которые реализованы в виде компьютерной системы поддержки принятия решений. Создана архитектура и программная реализация системы поддержки принятия решений по построению и выбора рациональной схемы привлечения средств. Спроектированы схемы интеграции компонентов информационной системы в существующие информационно-аналитические программные комплексы компаний.

62. Информационную технологию управления процессами финансирования проектов использовано в аналитическом отделе ООО «Азово-Черноморская инвестиционная компания» (г. Харьков). Предложенные технологии построения схем финансирования инвестиционных проектов используются в работе информационно-аналитического отдела института «ЮжтрансНИИпроект» (г. Харьков).

63. Распределенная архитектура системы поддержки принятия решений и схемы интеграции компонентов информационной системы используются в учебном процессе кафедры автоматизированных систем управления НТУ «ХПИ».
64. Личный вклад соискателя. Все основные результаты, выносимые на защиту, получены соискателем самостоятельно: комплекс математических моделей управления процессами финансирования с привлечением средств из различных источников; технологии построения схем на основе решения динамических задач математического программирования, технология рационального выбора источника и схемы финансирования; архитектура и модель данных системы поддержки принятия решений по управлению процессами финансирования, схемы интеграции компонентов информационной системы с существующим программным комплексом предприятия.
65. Апробация результатов диссертации. Результаты исследований докладывались и обсуждались на V Международной научно-практической конференции МИИТ «TRANS-MECH-ART-CHEM» (Москва, 2007), конференции «Information Systems Technology and its Applications - ISTA'2007» (Харьков, 2007), международных научно-технических конференциях «Системный анализ и информационные технологии» (Киев, 2007, 2009), международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» (Одесса, 2008), международной конференции по автоматическому управлению «Автоматика-2008» (Одесса, 2008), научных семинарах кафедры автоматизированных систем управления НТУ «ХПИ»
66. Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Украины и 5 публикаций в сборниках трудов научных конференций. 

67. Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников, приложений. Полный объем работы составляет 202 страниц, из них основного текста – 142 страницы. Диссертация содержит 26 рисунков по тексту, 27 таблиц по тексту, 3 приложения на 36 страницах, список использованных источников из 149 наименований на 14 страницах.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена научно-практическая задача разработки моделей и информационной технологии управления процессами финансированием инвестиционных проектов по привлечениям стороннего капитала для повышения рентабельности проектов. Проведенные в диссертации исследования дали возможность получить следующие научные и практические результаты.

1.
Проведен анализ современных моделей и информационных технологий управления процессами финансирования проектов. Приведен обзор компьютерных систем, которые используются при решении финансовых задач в инвестиционной сфере. Обоснована актуальность исследования для инвестиционных проектов, которые нуждаются в привлечении внешних инвестиций. Проанализированы существующие подходы к построению систем поддержки принятия решений. Поставлена задача разработки информационной технологии управления процессом финансирования инвестиционных проектов по привлечениям стороннего капитала.

2.
Создан комплекс математических моделей управления процессами финансирования проекта по привлечениям прямых сторонних инвестиций, банковского кредитования и инструментов фондового рынка. Процесс финансирования промоделировано в динамике. Модели представляют собой задачи оптимизации с ограничениями, где критерием оптимальности выступает максимизация рентабельности внедрения инвестиционного проекта за счет сокращения затрат на привлечение стороннего капитала.

3.
Разработаны технологии построения схем финансирования инвестиционных проектов на основе созданных математических моделей. Технологии базируются на решении оптимизационных задач математического программирования с одним или несколькими критериями с использованием методов математического программирования, взвешенной свертки критериев и метода последовательного анализа вариантов.

4.
Построена информационная технология управления процессами финансирования инвестиционных проектов, в которой реализовано определение схем финансирования инвестиционных проектов, оценка экономической эффективности каждой схемы, а также выбор рациональной схемы финансирования проекта на основе сравнения показателей экономической эффективности полученных схем. 

5.
Разработана архитектура и программная реализация СППР на базе информационной технологии управления процессами финансирования инвестиционных проектов. Архитектура СППР является модульной и гибкой к выбору технологии хранения данных, которая предоставляет широкие возможности по интеграции с разнообразными корпоративными системами на предприятиях. 

6. Проведена апробация прикладной информационной технологии в рамках процессов управления проектами, которые реализуются компанией ООО «Азово-Черноморская инвестиционная компания» (г. Харьков) и институтом «ЮжтрансНИИпроект» (г. Харьков). Полученные результаты научного исследования используются в учебном процессе на кафедре автоматизированных систем управления НТУ «ХПІ».
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