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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Работа посвящена решению важной задачи выбора эффективных моделей возведения жилых зданий в условиях изменяющейся финансовой ситуации, путем планирования численного эксперимента, экспериментально-статистического моделирования производственных процессов с использованием современных программных продуктов, и оптимизации моделей по критериям интенсивности финансирования, продолжительности и стоимости строительства. 

1. Анализ жилищного строительства Украины в период с 2005 по 2012 годы показал, что финансовая ситуация претерпевала постоянные изменения, а традиционные способы моделирования обладают рядом существенных недостатков и не всегда применимы в условиях изменяющейся финансовой ситуации. 

2. Результаты моделирования на примере реального строительного объекта показали, что при изменении исследуемых факторов основные критерии эффективности могут изменяться в очень широких пределах, а именно: 

 продолжительность строительства – от 169 до 2777 рабочих дней; 

 интенсивность финансирования – от 246 тыс. грн. до 2382 тыс. грн. в месяц; 

 стоимость производства СМР – от 17258 тыс. грн. до 21273 тыс. грн. 

3. Степень влияния каждого из факторов на исследуемый показатель различна и составляет: 

 количество бригад рабочих – 98% на продолжительность строительства в зоне максимальных и минимальных значений, 100% на интенсивность финансирования в зоне максимальных и минимальных значений, 98% на стоимость производства СМР в зоне минимальных значений и 100% в зоне максимума. 
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 количество рабочих смен в сутки – 98% на продолжительность строительства в зоне минимальных значений и 23% в зоне максимума, 82% на интенсивность финансирования в зоне минимальных значений и 85% в зоне максимума, 100% на стоимость производства СМР в зоне минимума и 22% в зоне максимальных значений. 

 количество рабочих дней в неделю – 65% на продолжительность строительства в зоне минимума и 43% в зоне максимума, 47% на интенсивность финансирования в зоне минимальных значений и 40% в зоне максимума, 63% на стоимость производства СМР в зоне минимума и 42% в зоне максимума. 

4. Предложенная методика и рекомендации по ее использованию позволяют выбрать наиболее эффективную модель возведения жилых зданий в зависимости от заданных граничных условий (продолжительность строительства, интенсивность финансирования и стоимость производства СМР) и определить границу снижения интенсивности финансирования, при котором строительство становится убыточным. 

5. Внедрение результатов в процессе реализации строительных проектов подтвердило эффективность разработанной методики и рекомендаций по ее использованию. 

6. Моделирование позволило определить границу интенсивности финансирования при условии соблюдения нормативного срока строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85*, которая составляет 1589,35 тыс. грн./мес. 

7. Расчет экономической эффективности от внедрения результатов исследований показал, что максимальная эффективность может составлять 867,62 тыс. грн., а граница снижения эффективности финансирования не должна быть менее чем 818,2 тыс. грн./мес. 

8. Апробация полученных результатов в условиях производства и в учебном процессе позволяет рекомендовать их для массового использования. 
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