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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Київ, 2008.
Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методологічних інструментів інтелектуальної підтримки управлінських рішень в процесі реалізації інноваційних проектів термомодернізації будівель.
Проаналізовано стан і перспективи управління і реалізації інноваційних енергозберігаючих проектів з термомодернізації будівель. Висвітлено організаційні та технічні аспекти управління проектами енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. За результатами експертно-аналітичної оцінки управлінських рішень при реалізації проектів термомодернізації будівель та експериментальних досліджень фактичних тепловтрат через огороджуючі конструкції існуючих будівель підтверджено доцільність впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві. Для реалізації проекту термомодернізації необхідно розробити математичну модель інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень менеджером проекту щодо вибору теплоізоляційного матеріалу.
Запропоновано методику інтелектуальної підтримки управління проектом термомодернізації будівель, яка реалізується за допомогою комп’ютерних програмних засобів, механізми організаційно-фінансового й технічного забезпечення реалізації проектів термомодернізації будівель, структурно-логічну модель управління вартістю інвестиційних енергозберігаючих проектів.




		1. Проведений аналіз літературних джерел у відповідності з актуальними напрямками досліджень дозволив виявити доцільність запровадження інновацій для вирішення цієї проблеми. Основою такої інновації визначено заміну складних, громіздких та багатофакторних розрахунків, що пропонуються в рамках традиційного вирішення проблеми.
2. Доведено, що джерелом основ пошуку нових моделей вибору оптимального проекту термомодернізації будівель є універсальні моделі прийняття рішень наукової галузі управління проектами раціонально сполучивши їх з перевагами спеціальних моделей прийняття рішень на базі теорії нечіткої логіки й лінгвістичних змінних.
1. Виконано аналіз доцільності та ефективності чинників оточення проекту, що впливають на еколого-економічні ризики на етапах життєвого циклу проекту. Проведене експертно-аналітичне оцінювання ефективності прийняття управлінських рішень в проектах термомодернізації будівель з урахуванням специфіки їх динамічного оточення, яке свідчить про те, що рішення менеджера проекту повинні прийматися з урахуванням особливостей природнокліматичних умов району та ряду інших чинників.
2. Серед факторів зовнішнього оточення проектів при визначенні змісту моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень було враховано економічні, екологічні, теплофізичні параметри теплоізоляційних матеріалів, що дало можливість побудувати модель із застосуванням нечіткої логіки і лінгвістичних змінних, яка дозволяє обрати раціональний еколого-економічний варіант проекту термомодернізації будівлі.
3. Адекватність математичної моделі інтелектуальної підтримки управління проектами термомодернізації будівель доведено за допомогою методу парних порівнянь Сааті. Отримані результати для конкретних лінгвістичних змінних свідчать про достовірність та практичну значимість запропонованої експертно-моделюючої системи інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень в проектах термомодернізації будівель з врахуванням еколого-економічних чинників.
4. Розроблено програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання еколого-економічної доцільності прийняття управлінського рішення на фазі концептуального проектування щодо вибору теплоізоляційного матеріалу.
5. Управління вартістю інвестиційних проектів термомодернізації будівель необхідно виконувати з врахуванням зміни вартості матеріалів, енергоресурсів та дисконтної ставки, що дозволить досягнути максимального позитивного ефекту з мінімальними затратами на реалізацію проекту. Запропоновано здійснювати реалізацію проектів термомодернізації будівель шляхом створення нових структурних підрозділів в рамках системи місцевого самоврядування, згідно до розробленої структурної моделі системи корпоративного енергозберігаючого менеджменту.
6. Результати роботи реалізовано у формі методики інтелектуальної підтримки прийняття управлінського рішення в проектах термомодернізації та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання еколого-економічної доцільності прийняття управлінського рішення щодо вибору теплоізоляційного матеріалу на ТОВ “Компанія теплоізоляція”, ТОВ “Вінницяагропроект” та в навчальному процесі Вінницького національного технічного університету.
Наукові положення, висновки, пропозиції і рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані для практичної організації діяльності по управлінню проектами енергозбереження в житловому будівництві України.






