Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Провоторов Иван Анатольевич Управление концессионными проектами в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
доктор наук Провоторов Иван Анатольевич
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретическое обеспечение управления проектами концессии в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

1.1. Эволюции института концессии

1.2. Теоретические подходы к изучению концессии в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

1.3. Классификация и обеспечение эффективности концессионных проектов в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

1.4. Интеграция механизмов контроля за реализацией концессионных проектов в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

Выводы по первой главе

ГЛАВА 2. Методологические основы управления концессионными проектами в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

2.1. Современные тенденции управления концессионными проектами в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры различных отраслей

2.2. Проблемное поле управления концессионными проектами в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

2.3. Разработка методологических основ управления концессионными проектами в сфере строительства общественно значимой

инфраструктуры

Выводы по второй главе

ГЛАВА 3. Методические основы управления концессионными проектами

в жилищно-коммунальной сфере

3.1. Социально-экономические предпосылки использования концессионного механизма в жилищно-коммунальной сфере

3.2. Управление концессионными проектами в жилищно-коммунальной сфере в условиях экономической нестабильности

3.3. Механизм частной инициативы в концессионных проектах сферы

ЖКХ

Выводы по третьей главе

ГЛАВА 4. Методические основы управления концессионными проектами

в сфере строительства транспортной инфраструктуры

4.1. Современные тенденции использования концессионного механизма в сфере строительства транспортной инфраструктуры

4.2. Управление концессионными проектами платного въезда в города

4.3. Управление концессионными проектами строительства

метрополитенов

Выводы по четвертой главе

ГЛАВА 5. Методическое обеспечение повышения эффективности концессионных проектов в сфере строительства дорожной 252 инфраструктуры

5.1. Развитие дорожного хозяйства России в контексте внедрения концессионного механизма

5.2. Обеспечение общественной и коммерческой эффективности проектов концессии в сфере строительства дорожной инфраструктуры

5.3. Осуществление инновационной деятельности в проектах концессии в сфере строительства дорожной инфраструктуры

5.4. Управление рисками проектов концессии в дорожном хозяйстве в

условиях экономической турбулентности

Выводы по пятой главе

ГЛАВА 6. Перспективы реализации проектов концессии в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

6.1. Современные тенденции реализации приоритетных концессионных проектов в сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

6.2. Моделирование концессионных проектов в сфере строительства метрополитенов

6.3. Методическое обеспечение публичного аудита проектов концессии в

сфере строительства общественно значимой инфраструктуры

Выводы по шестой главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ
8

4

