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1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ СОВОКУПНЫХ РИСКОВ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Сравнительный анализ действующих экономических механизмов ускоренной реализации инвестиционно-строительных проектов и особенности современного функционирования территорий опережающего социально-экономического развития

1.2 Анализ зарубежного опыта развития особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития как особого вида регулирования ускоренной инвестиционно-строительной деятельности

1.3 Теория оценки и управления интегральными рисками с анализом специфики реализации инвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития

Выводы по главе

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСП НА ТОСЭР

2.1 Стратегические предпосылки «инвестиционного ускорения» и специфика реализации ИСП на ТОСЭР с ситуационным моделированием взаимодействия основных участников строительства и анализом основных факторов внешней и внутренней среды возникновения риска

2.2 Методические основы структурирования жизненных циклов ускоренной эффективной реализации ИСП и этапов функционирования ТОСЭР с

моделированием системы их синхронного взаимодействия, формирующей инвестиционные программы строительства

2.3 Методическое моделированию интегрированной системы управления рисками при ускоренной эффективной реализации ИСП на ТОСЭР с использованием многовекторной субъектной циклической сферы регулирующих воздействий по снижению совокупного инвестиционного

риска резидентов
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3 ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА «АНГУС» В ТОСЭР «МИХАЙЛОСКИЙ»

3.1 Теоретические особенности и факторный анализ обоснования количественной оценки инвестиционного риска с учетом диверсификации портфеля заказов при реализации ИСП на ТОСЭР

3.2 Оценка и моделирование процессов экономической трансформации мультиформатных сфер управления совокупными инвестиционными рисками резидентов в базовом варианте и при сопоставлении с реализацией ИСП на ТОСЭР на примере агропромпроекта «Ангус»

3.3 Обоснование и реализация мер по управлению рисками на основе многовариантных ситуаций реализации ИСП с элементами софинансирования на основе ГЧП и прогнозированием показателей эффективности и индексов инвестиционного ускорения

Выводы по главе 3:

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЕ А - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТОСЭР ПО ОКРУГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В - СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОСЭР «МИХАЙЛОВСКИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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